

УТВЪРЖДАВАМ:

**ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ -
ДИРЕКТОР НА
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН**



ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА

ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА

БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ЗА ВТОРИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД 2016-2021г.

I. Основания за изготвяне на Графика и Работната програма:

- чл. 14 от Директива 2000/60 на ЕС;
- чл. 157, чл.159 и чл. 168 букви „б“, „в“ и „г“ от Закона за водите.

Приложение № 1 - Работна програма за актуализация на ПУРБ

Работната програма и графика за актуализацията на ПУРБ се публикуват и обявяват на обществеността, включително на водоползвателите, за консултации и писмени становища, не по - късно от 22 декември 2012г.

Информацията се публикува на интернет страниците на БДЗБР – Благоевград и МОСВ за срок от шест месеца, като в този срок всяко лице може да се консултира с БДЗБР – Благоевград относно публикуваните график и работната програма, и да представи писмено становище.

Съобщението, че е обявена информацията се публикува в два централни ежедневника и в електронните средства за масова информация.

II. Цели за изготвяне на:

1. Работната програма

Основните цели на Работната програма са да:

- Информира обществеността за предстоящите дейности по актуализацията на ПУРБ, три години преди началото на периода за който се отнася актуализирания план;
- Създаде организация за актуализацията на ПУРБ;
- Прогнозира необходимите дейности и средства за консултантски услуги за процеса на актуализация на ПУРБ.

2. Графика (Приложение №2)

Основната цел на графика е да представи сроковете и етапите за информирание на обществеността с отделните етапи на актуализацията на ПУРБ, в съответствие с изпълнението на изискванията на Директива 2000/60/ЕС и установените проблеми при управлението на водите, както и тяхното решаване, пряко свързани с изпълнението на първия ПУРБ и актуализацията му за втория планов период 2016-2021г.

III. Консултански услуги:

Формулирани са необходимите консултански услуги за изпълнението на разработената работна програма, в съответствие със съдържанието на ПУРБ и капацитета на Басейнова дирекция Западнобеломорски район, описани в Приложение №3 - Списък на необходимите консултански услуги и срокове за изпълнение на дейностите по актуализацията на ПУРБ на ЗБР за БУ. Необходимите консултански услуги са свързани с изготвяне на научно приложни разработки. Направен е и финансов анализ за необходимите средства за консултански услуги и планираните външни услуги.

Приложение №1

Работна програма за актуализацията на ПУРБ на Западнобеломорски район за басейново управление

Основни дейности в процеса на актуализация на ПУРБ:	Срокове за изпълнение:
1. Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори /на национално ниво/	03.2013-09.2014г.
2. Актуализация на икономическия анализ на водоползването в ЗБР за БУ за периода 2008-2012г.	01.2013-12.2013г.
3. Актуализиране на типологията и класификационната система за оценка на повърхностните водни тела от категории "река", "езеро" и "преходни води" /на национално ниво/	03.2013-11.2014г.
4. Оценка на хидроморфологичното състояние на водните тела от категории "реки" и "езера" и определяне на въздействието върху екологичното състояние от хидроморфологични изменения /на национално ниво/	03.2013-09.2014г.
5. Идентифициране на причините за лошото състояние на проблемни водни тела, източниците причиняващи нагояването и предложение за мерки /на национално ниво/	01.2013-04.2014г.
6. Оценка на ефекта от изпълнението на мерките за повърхностни води в ПУРБ 2010-2015г.	09.2013-04.2014г.
7. Проучване и оценка на количественото състояние на подземните водни тела /на национално ниво/	01.2013-06.2014г.
8. Проучване и оценка на химичното състояние на подземните водни тела /на национално ниво/	01.2013-04.2014г.
9. Проучване и оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване върху състоянието на повърхностните води /на национално ниво/	01.2013-06.2014г.
10. Определяне на фонов естествени концентрации на установените замърсители по категории и типове води; извеждане на СКОС за седименти и биота, и оценка на процесите на акумулация и бидостъпност /на национално ниво/	01.2013-03.2014г.
11. Обучителни програми и информационни кампании във връзка с прилагане на ПУРБ /на национално ниво/	01.2013-03.2014г.
12. Актуализация на целите за повърхностни, подземни водни тела и зоните за защита на водите	01.2014-06.2014г.
13. Определяне на единичните цени на мерките, включени в каталога от мерки /на национално ниво/	07.2013-07.2014г.

14. Критерии и подход за прогнозиране на ефекта планираните на мерки /на национално ниво/	01.2013-12.2013г.
15. Ревизия и актуализация на програмата от мерки на ПУРБ	01.2014-09.2014г.
16. Оценка на икономическата ефективност на програмите от мерки	09.2014-12.2014г.
17. Екологична оценка на ПУРБ 2016-2021г. и ОС	09.2014-03.2015г.
18. Консултации с обществеността и заинтересованите страни	01.2013-12.2014г.
19. Трансгранична координация	01.2013-12.2015г.

ГРАФИК за актуализацията на ПУРБ на Западноромански район за басейново управление

Основни етапи:	2012 год.	2013 год.				2014 год.				2015 год.			
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Публикуване на график и работна програма за актуализацията на ПУРБ	21.12.2012г.												
2. Трансгранична координация с РГърция на следните етапи - междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите и определяне на състоянието; определяне на целите и мерките за постигане на добро състояние на водите и съгласуване на проекта на актуализирания ПУРБ ведно с Програмата от мерки		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Междинен преглед на установените проблеми, свързани с управлението на водите през първия планов период				X	X								
4. Ревизия и актуализация на Програмите от мерки						X	X	X					
5. Екологична оценка на проекта на ПУРБ 2016-2021г. и ОС								X	X	X			
6. Провеждане на обществени консултации и информирание на обществеността по: графика и работната програма; междинния преглед на установените проблеми, свързани с управлението на водите през първия планов период; проекта на актуализирания ПУРБ и по екологичната му оценка		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7. Изготвяне на окончателен актуализиран ПУРБ 2016-2021; предложение за приемане от Министерски съвет и публикуване на ПУРБ											X	X	X

Списък на необходимите консултантски услуги и индикативни срокове за изпълнението им в процеса на актуализация на ПУРБ на Западнореломорски район за басейново управление

№ на услуга	Необходими консултантски услуги:	Срокове за изпълнение:
Услуга 1	Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори /на национално ниво/	03.2013-09.2014г.
Услуга 2	Актуализация на икономическия анализ на водоползването в ЗБР за БУ за периода 2008-2012г.	01.2013-12.2013г.
Услуга 3	Актуализиране на типологията и класификационната система за оценка на повърхностните водни тела от категории "река", "езеро" и "преходни води" /на национално ниво/	03.2013-11.2014г.
Услуга 4	Оценка на хидроморфологичното състояние на водните тела от категории "реки" и "езера" и определяне на въздействието върху екологичното състояние от хидроморфологични изменения /на национално ниво/	03.2013-09.2014г.
Услуга 5	Идентифициране на причините за лошото състояние на проблемни водни тела, източниците причиняващи натоварването и предложение за мерки /на национално ниво/	01.2013-04.2014г.
Услуга 6	Оценка на ефекта от изпълнението на мерките за повърхностни води в ПУРБ 2010-2015г.	09.2013-04.2014г.
Услуга 7	Проучване и оценка на количественото състояние на подземните водни тела /на национално ниво/	01.2013-06.2014г.
Услуга 8	Проучване и оценка на химичното състояние на подземните водни тела /на национално ниво/	01.2013-04.2014г.
Услуга 9	Проучване и оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване върху състоянието на повърхностните води /на национално ниво/	01.2013-06.2014г.
Услуга 10	Определяне на фонове естествени концентрации на установените замърсители по категории и типове води; извеждане на СКОС за седименти и биота, и оценка на процесите на акумулация и биодостъпност /на национално ниво/	01.2013-03.2014г.
Услуга 11	Обучителни програми и информационни кампании във връзка с прилагане на ПУРБ /на национално ниво/	01.2013-03.2014г.
Услуга 12	Актуализация на целите за повърхностни, подземни водни тела и зоните за защита на водите	01.2014-06.2014г.
Услуга 13	Определяне на единичните цени на мерките, включени в каталога от мерки /на национално ниво/	07.2013-07.2014г.

Услуга 14	Критерии и подход за прогнозиране на ефекта планираните на мерки /на национално ниво/	01.2013-12.2013г.
Услуга 15	Ревизия и актуализация на програмата от мерки на ПУРБ	01.2014-09.2014г.
Услуга 16	Оценка на икономическата ефективност на програмите от мерки	09.2014-12.2014г.
Услуга 17	Екологична оценка на ПУРБ 2016-2021г. и ОС	09.2014-03.2015г.
Услуга 18	Консултации с обществеността и заинтересованите страни	01.2013-12.2014г.
Услуга 19	Трансгранична координация	01.2013-12.2015г.

21.12.2012г.

гр. Благоевград