

УТВЪРЖДАВАМ:

**ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН**



**ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ
НАВОДНЕНИЯ В
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА
БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА
2016-2021 г.**

I. Основания за изготвяне на Графика и Работната програма:

- чл. 9 от Директива за наводненията 2007/60 на ЕС;
- чл. 146 буква „о”, ал.3 и чл. 168 букви „б”, „в” и „г” от Закона за водите.

Приложение № 1 - Работна програма за изготвяне на ПУРН

Първите Планове за управление на риска от наводнения /ПУРН/ се разработват съгласувано с актуализацията на Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/. В този смисъл Работната програма и графика за изготвянето на ПУРН са разработени съгласувано с Работната програма и графика за актуализация на ПУРБ и се публикуват и обявяват на обществеността, включително на водоползвателите, за консултации и писмени становища заедно с Работната програма и графика за актуализацията на ПУРБ, **не по - късно от 22 декември 2012г.**

Информацията се публикува на интернет страниците на БДЗБР – Благоевград и МОСВ за **срок от шест месеца**, като в този срок всяко лице може да се консултира с БДЗБР – Благоевград относно публикуваните графици и работни програми, и да представи писмено становище.

Съобщението, че е обявена информацията се публикува в два централни ежедневника и в електронните средства за масова информация.

II. Цели за изготвяне на:

1. Работната програма

Основните цели на Работната програма са да:

- Информира обществеността за предстоящите дейности по изготвяне на ПУРН, три години преди началото на периода за който се отнася плана;
- Създаде организация за разработване на ПУРН;
- Прогнозира необходимите дейности и средства за консултантски услуги за процеса на разработване на ПУРН.

2. Графика (Приложение №2)

Основната цел на графика е да представи сроковете и етапите за информиране на обществеността при разработване на ПУРН с тези при актуализацията на ПУРБ, в съответствие с изпълнението на изискванията на Директиви 2000/60/ЕС и 2007/60/ЕС.

III. Консултански услуги:

Формулирани са необходимите консултански услуги за изпълнението на разработената работна програма, в съответствие със съдържанието на ПУРН и капацитета на Басейнова дирекция Западнобеломорски район, описани в Приложение №3 - Списък на необходимите консултански услуги за финансиране и средства за изпълнение на дейностите по разработване на ПУРН в ЗБР за БУ. Необходимите консултански услуги са свързани с изготвяне на научно приложни разработки.

Направен е анализ на необходимите срокове за изпълнение разработването на ПУРН, в съответствие със сроковете за актуализацията на ПУРБ. Направен е и финансов анализ за необходимите средства за консултански услуги и планираните външни услуги.

Приложение №1

Работна програма за разработване на ПУРН в ЗБР за БУ

Дейности в процеса на разработване на ПУРН:	Срок на изпълнение:
1. Изготвяне на Предварителна оценка на риска от наводнения по методиката по чл. 187, ал. 2, т. 6 от Закона за водите	09.2011-12.2011г.
2. Информирание на обществеността и провеждане на обществени консултации по Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление	11.2011-12.2011г.
3. Трансгранична координация и обмен на информация за международните речни басейни на ЗБР за БУ с РГърция – Омен на информация за методики за изготвяне на ПОРН; Обмен на информация и съгласуване на: районите по чл.5 от ДН; картите на районите под заплаха от наводнения и на районите с риск от наводнения (чл.6.2 от Директива 2007/60/ЕО) и съгласуване на ПУРН за международните речни басейни	04.2012г.-12.2015г.
4. Определяне на районите със значителен потенциален риск от наводнения за басейна на р. Струма въз основа на резултатите от ПОРН	01.2013-03.2013г.
5. Определяне на районите със значителен потенциален риск от наводнения за речните басейни на реките Места и Доспат, въз основа на резултатите от ПОРН	01.2013-03.2013г.
6. Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за ЗБР за БУ	05.2013-05.2014г.
7. Провеждане на обществени консултации и информирание на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения и координация с консултациите на ПУРБ за ЗБР за БУ	05.2013-05.2014г.
8. Определяне на целите, приоритетите и програмата от мерки за ЗБР при управление на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи-ползи	03.2014-03.2015г.
9. Екологична оценка на проекта на ПУРН за БУ	03.2014-03.2015г.
10. Провеждане на обществени консултации и информирание на обществеността по проекта на ПУРН и по екологичната оценка на проекта на ПУРН, както и координация с консултациите по проекта на ПУРБ по РДВ за ЗБР за БУ	03.2014-03.2015г.
11. Разработване на национална Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в плановете за управление на риска от наводнения	12.2013-03.2014г.
12. Техническа помощ за подготовка на технически задания за изпълнение на дейностите от проекта в БДЗБР	01.2013-09.2013г.
13. Техническа помощ за подготовка на тръжни документи за възлагане на дейност по реда на ЗОП. за изпълнение на дейностите от проекта в БДЗБР	01.2013-09.2013г.

ГРАФИК за разработване на ПУРН на Западнороморски район за басейново управление

Основни етапи при разработването на	2012 год.	2013 год.				2014 год.				2015 год.			
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Публикуване на график и работна програма за разработване на ПУРН	21.12.2012г.												
2. Консултации и становища по графика и работната		X	X										
3. Трансгранична координация и обмен на информация за международните речни басейни на ЗБР за БУ с РГърция – Омен на информация за методики за изготвяне на ПОРН; Обмен на информация и съгласуване на: районите по чл.5 от ДН; картите на районите под заплахата от наводнения и на районите с риск от наводнения (чл.6.2 от Директива 2007/60/ЕО) и съгласуване на ПУРН за международните	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. Изготвяне на Предварителна оценка на риска от наводнения по методиката по чл. 187, ал. 2, т. 6 от Закона за водите и чл.4 от Директива за наводненията	X	X											
5. Определяне на районите със значителен потенциален риск от наводнения по чл.5 от Директивата за наводненията, въз основа на резултатите от		X											
6. Изготвяне на карти на районите под заплахата от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за ЗБР за БУ				X	X	X	X	X					
7. Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплахата от наводнения и за риска от наводнения и координация с консултациите на ПУРБ за				X	X	X	X	X					
8. Определяне на целите, приоритетите и програмата от мерки за ЗБР при управление на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително						X	X	X	X	X			
9. Екологична оценка на проекта на ПУРН на ЗБР за БУ						X	X	X	X	X			

10. Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността по проекта на ПУРН и по екологичната оценка на проекта на ПУРН, както и координация с консултациите по проекта на ПУРБ по РДВ за ЗБР за БУ							X	X	X	X			
11. Изготвяне на окончателен ПУРН											X	X	X